

**Изменение в проектную декларацию на строительство жилого комплекса  
«Макар» (2 этап строительства) по адресу: г. Тверь, ул. Макарова, д.4, Пролетарского  
района.**

02 августа 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	
<i>Этапы и срок реализации проекта</i>	<p>Сроки ввода в эксплуатацию "Жилого комплекса "Макар" по ул. Макарова в г. Твери. 2-этап строительства": Начало строительства – I квартал 2014 года Окончание строительства - IV квартал 2022 года Строительство будет проводиться и сдаваться в эксплуатацию по блокам</p> <p><b>1 жилой блок:</b> Начало строительства- 1 квартал 2014 г. Ввод в эксплуатацию - 3 квартал 2017 г.</p> <p><b>2 жилой блок:</b> Начало строительства- 2 квартал 2015 г. Ввод в эксплуатацию - 2 квартал 2018 г.</p> <p><b>3 жилой блок:</b> Начало строительства- 2 квартал 2018 г. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2021 г.</p> <p><b>4 блок автостоянка:</b> Начало строительства- 3 квартал 2021 г. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2022 г.</p> <p><b>5 блок торгово-офисный центр:</b> Начало строительства- 3 квартал 2018 г. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2021 г.</p>
<i>Разрешение на строительство</i>	<p>Выдано "07" февраля 2014 г. №RU 69330000-178 Инспекцией архстройконтроля Департамента архитектуры и строительства Администрации города Твери. Срок действия разрешения до "20" октября 2022 г.</p>
<i>Сведения о предполагаемом сроке получения на ввод объекта в эксплуатацию</i>	<p>IV квартал 2022 г.</p>

Директор ООО ПСФ «Квартал»



А.А. Зуева